

2018年11月6日  
新日本電工株式会社

### 幌満川第3発電所の営業運転開始延期のお知らせ


北海道様似郡様似町の幌満川（ほろまんがわ）において、更新工事を進めておりました幌満川第3発電所の営業運転開始時期が延期になりましたことをご知らせいたします。

当社の幌満川水力発電所につきましては、2015年9月から発電設備の全面更新工事を進めてまいりました。

同第2発電所につきましては、昨年11月に営業運転を開始し現在順調に稼働しております。

同第3発電所につきましては、本年12月に営業運転を開始する予定でしたが、発注会社の資機材の納入遅れにより工事が遅延したため、営業運転の開始が2か月程度延期する見込みとなりました。

当社の水力発電所は、様似町のアポイ岳ジオパークのエリア内にあり、大変自然豊かな環境の中に位置しております。当社は、今後ともこの環境に配慮し、クリーンな再生可能エネルギー発電事業に取り組むことで安定的な収益を確保するとともに社会貢献にも努めてまいります。



#### 【幌満川水力発電所概要】

- ・ 第2発電所  
出力：4,406kW, 2017年11月営業運転開始
- ・ 第3発電所  
出力：6,222kW, 更新工事中

<本件に関するお問い合わせ先>

新日本電工株式会社 総務部

電話：03-6860-6800

E-mail: [master11@nippondenko.co.jp](mailto:master11@nippondenko.co.jp)

以 上